

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 2005 UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IEE DIRECCIÓN GENERAL																					
Id.	Objetivos	Unidades Participantes	Fund. Legal(CIPEEP)	Duración	Comienzo	Fin	dic	2005												ene	
								ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
3.9	Elaborar proyectos y programas en recursos materiales, para asegurar la actualización y el uso eficiente de los mismos.	DA.	Art. 106 fracción XII	17 días?	lun 10/01/05	lun 31/01/05															
3.10	Controlar la operación de la tesorería del IEE, para asegurar la administración y la eficiente dispersión de los recursos.	DA.	Art.106 fracción XI	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.11	Elaborar los Estados Financieros para interpretar la situación fiscal y contable que presenta el Instituto, mismos que deberán ser subidos a la red institucional los días 15 de cada mes.	DA.	Art.106 fracción XI	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.12	Actualizar el padrón de proveedores 2005, para eficientar y facilitar el ejercicio de las partidas destinadas a adquisiciones.	DA.	Art. 106 fracción XI	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.13	Elaborar cierre del ejercicio del presupuesto 2004, con la finalidad de poder tomar decisiones referentes a la asignación futura de recursos.	DA.	Art. 106 fracción XIII	42 días?	mar 01/02/05	mié 30/03/05															
3.14	Adecuar el presupuesto Institucional con base al techo autorizado por el Congreso del Estado para el 2005.	DA.	Art. 106 fracción XIII	65 días?	mar 01/02/05	sáb 30/04/05															
3.15	Evaluar los programas anuales de trabajo de las Unidades Administrativas del ejercicio 2005 (periodo 10 de enero a 31 de diciembre de 2005).	CI, DG, UJ, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, CCS, CIN.	Art. 109 fracción IV	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.16	Promover el desarrollo administrativo de calidad periodo 10 de enero al 31 de diciembre de 2005.	DG,CI, UJ, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, CCS, CIN.	Art. 109 fracción IV	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.17	Coordinar la elaboración del tabulador de sueldos y remuneraciones del personal del IEE del ejercicio fiscal 2005, para su correspondiente aprobación por la Junta Ejecutiva.	DG, DA, USEP.	Art. 96, 98 fracción IV, XI y XX	60 días?	lun 10/01/05	jue 31/03/05															
3.18	Ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General, supervisando con las Unidades Técnicas y Administrativas del Instituto su correcto ejercicio.	DG, CI, UJ, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, CCS, CIN.	Art. 98 fracción X	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.19	Resguardar, sistematizar y acrecentar el acervo bibliográfico del Centro de Información y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado.	SG, DG, CI, UJ, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, CCS, CIN.	Art. 93 fracción XXI.	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.20	Sistematizar el archivo del Consejo General.	SG.	Art. 93 fracciones IX y XXI.	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
3.21	Dar seguimiento al mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del equipo de cómputo del IEE, mediante el desarrollo del Sistema de Administración de Infraestructura Tecnológica (SAIT).	CIN, DA.	Art. 106 fracciones VI y VII	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05															
NOTA.- La columna "Unidades Participantes" lleva en primer lugar a la Unidad Encargada de la realización del Objetivo seguida de las Unidades Técnicas y Administrativas que colaboran.																					
3mié 28/03/07 Oficina de Planeación																					

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 2005 UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IEE DIRECCIÓN GENERAL																			
Id.	Objetivos	Unidades Participantes	Fund. Legal(CIPEEP)	Duración	Comienzo	Fin	2005												
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.6	Analizar el desempeño de los coordinadores de organización y de capacitación, así como los supervisores y los auxiliares electorales de organización y capacitación durante el desarrollo del proceso electoral 2004.	USEP, DCEEC, DOE, CI.	Art. 103 fracción XI y 107 fracción V.	69 días?	lun 03/10/05	sáb 31/12/05													
8.7	Realizar la digitalización del marco geográfico electoral del municipio de Puebla.	DOE.	Art. 103 fracción XI	69 días?	lun 03/10/05	sáb 31/12/05													
8.8	Atender los requerimientos de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE.	DG, DOE, SG, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96,98 fracciones IV y XX y 99.	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05													
8.9	Coordinar, supervisar y elaborar la memoria del proceso electoral 2004.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 98 fracción XII	82 días	lun 10/01/05	sáb 30/04/05													
8.10	Coordinar, supervisar y elaborar la estadística del proceso electoral del 2004.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 98 Fracción XII	82 días?	lun 10/01/05	sáb 30/04/05													
8.11	Coordinar, supervisar y realizar el Diagnóstico del proceso electoral 2004 del IEE.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 98 fracción XII	127 días?	lun 10/01/05	jue 30/06/05													
8.12	Coordinar los vínculos necesarios de participación y coadyuvancia entre el IEE y el IFE, para el proceso electoral federal 2006.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 98 fracción IV y XX	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05													
8.13	Coordinar, supervisar, elaborar e integrar el Cronograma Institucional y los Programas de Trabajo 2006 de las Unidades Técnicas y Administrativas del Instituto.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96, 98 Fracción I, IV y XX.	66 días?	lun 02/05/05	dom 31/07/05													
8.14	Coordinar, supervisar y elaborar la revisión, análisis, reestructura y propuestas de cambio al plan estratégico, para proyectar y realizar el plan estratégico 2007-2011 del IEE.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96 y 98 Fracción IV y XX y 99	138 días?	vie 01/07/05	sáb 31/12/05													
8.15	Coordinar, supervisar, elaborar y presentar el diagnóstico referente al cronograma institucional 2004 de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE, con el fin de institucionalizarlo.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96 y 98 Fracción IV y XX y 99	69 días?	lun 03/10/05	sáb 31/12/05													
NOTA.- La columna "Unidades Participantes" lleva en primer lugar a la Unidad Encargada de la realización del Objetivo seguida de las Unidades Técnicas y Administrativas que colaboran.																			
																			mié 28/03/07 Oficina de Planeación

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL 2005 UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IEE DIRECCIÓN GENERAL																			
Id.	Objetivos	Unidades Participantes	Fund. Legal(CIPEEP)	Duración	Comienzo	Fin	2005												
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8.16	Coordinar, supervisar, elaborar y presentar el diagnóstico referente a los programas de trabajo 2004 de la Unidades Técnicas y Administrativas del IEE, con el fin de institucionalizarlos.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96 y 98 Fracción IV y XX y 99	69 días?	lun 03/10/05	sáb 31/12/05													
8.17	Coordinar, supervisar y elaborar el manual de organización y procedimientos de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96, 98 fracciones IV y XX y 99.	53 días?	lun 10/10/05	sáb 17/12/05													
8.18	Coordinar y supervisar las acciones institucionales respecto de los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos.	DG, SG, DOE, DA, DCEEC, DPPM, USEP, UJ, CCS, CIN, CI.	Art. 96, 98 fracciones IV y XX y 99.	265 días	lun 10/01/05	sáb 31/12/05													
8.19	Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos nacionales, acreditados ante este Organismo puedan acceder a los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del Estado.	DPPM, DG, UJ.	Art. 105 fracción V	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05													
8.20	Mantener actualizada la relación de los integrantes de los Órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados.	DPPM, SG.	Art. 105 fracción VI	265 días?	lun 10/01/05	sáb 31/12/05													
8.21	Sistematizar los expedientes de registro de los candidatos a los cargos de elección popular relativos al proceso electoral estatal ordinario 2004.	DPPM.	Art. 105 fracción VIII	28 días?	lun 10/01/05	mar 15/02/05													
8.22	Elaborar manual dirigido a los grupos de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos estatales.	DPPM, DG, SG.	Art.105 fracción I	37 días?	vie 01/07/05	vie 19/08/05													
8.23	Coadyuvar con la CRAF en la revisión de los informes justificatorios y del soporte documental que presenten los partidos políticos, sobre la administración de sus recursos por concepto de financiamiento.	DPPM, UJ.	Art. 105 fracción IV	271 días?	sáb 01/01/05	sáb 31/12/05													
8.24	Coordinar la entrega a los Partidos Políticos nacionales o estatales con registro, del financiamiento público al que tienen derecho.	DPPM, DA.	Art. 105 fracción IV	67 días?	vie 01/04/05	jue 30/06/05													
8.25	Analizar la normatividad interna aplicada en el proceso electoral 2004.	DG, DPPM, SG, DOE, DA, DCEEC, USEP, CCS, UJ, CIN, CI.	Art. 96, 98 fracciones IV y XX y 99	66 días?	sáb 01/01/05	jue 31/03/05													
NOTA.- La columna "Unidades Participantes" lleva en primer lugar a la Unidad Encargada de la realización del Objetivo seguida de las Unidades Técnicas y Administrativas que colaboran.																			
																		mié 28/03/07 Oficina de Planeación	

