Periodo del 03 de enero al 31 de Diciembre del 2011

Unidad

Coordinacion de

Actividad Sustantiva del Area: Optimizar los Sistemas Computacionales, dar soporte y asesoria técnica al IEE.

Mes de : del 2011.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
DIRECCION GENERAL
OFICINA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO

adminisitrativa, supervisando el
Direcciones del Instituto.

desarrollo

'I-’ropésito Institucional: Conducir la operacion técnica
funcional de las|

| BITACORA DE SEGUIMIENTO |

Enero

Febrero

Marzo Abril Mayo Junio

Julio

Agosto

Octubre

Noviem

Diciembre

Nombre de la Meta y Actividades de soporte

Actividad clave

INICIO

FINAL

Prog.

Real

Prog.

Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog.| Real | Prog.| Real

Prog. | Real

Prog. | Real

Prog.

Real

Prog. | Real

Prog. | Real.

Prog. | Real.

%
Acumulado
al periodo

Observaciones

Metas y
Actividades
concluidas

Atender las solicitudes de publicacion de)
informacién en la pagina web del Instituto, referentes|
a la Transparencia y Acceso a la Informacion|

; asi como la op ivi v
actualizacién de la informacién electoral histérica.

Informes

03/01/2011

31/12/2011

Administrar las altas y bajas de informacion a través del
sistema ABIWEB, que las UTAS solicitan.

REPORTE

03/01/2011

31/12/2011

Coadyuvar con la UTAIP en la administracién del modulo
"punto de contacto” que permite atender las solicitudes|
de informacion que realiza la ciudadania.

REPORTE

03/01/2011

31/12/2011

Implementar el plan de seguridad y respaldo de la|
informacion del instituto.

INFORME

03/01/2011

31/12/2011

Atender peticiones en la entrega de informacion solicitada
en medio de almacenamiento Optico, electronico,|
magnético o impreso.

INFORME

03/01/2011

31/12/2011

Apoyar a las UTAS en Recopilar, sistematizar y digitalizar|
su informacion para proporcionaria al SAMI.

INFORME

03/01/2011

31/12/2011

Presentar mensualmente a la DG y a la DA la
bitacora de avance del Programa Operativo Anual de|
la CIN.

Informes

03/01/2011

31/12/2011

21

Elaborar y remitir el reporte mensual del
programatico del programa operativo anual 2011.

avancel

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

22

Informar  las
coordinacion.

actividades  desarrolladas por estal

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

D y ogi las)
herramientas informaticas del 6gano central y los|

a que
para el imi

g
con los
funciones.

de sus

Documento

03/01/2011

31/12/2011

3.1

Proyectar y preparar el lote de equipo de computo yj|
telecomunicaciones adquirido; y el localizado en la|
bodega y el Organo Central para su distribucién en los|
organos transitorios, instalando y configurando los|
programas de computo.

Reporte

01/04/2011

18/04/2011

3.2

Programar y llevar a cabo las rutas para distribuir, instalar|
y poner en marcha el equipo de coémputo y de|
telecomunicaciones en los érganos transitorios.

Reporte

19/04/2011

24/04/2011

33

Llevar a cabo las rutas programadas para desincorporar|
el equipo de computo y la cancelacion de los servicios de
telecomunicaciones en los érganos transitorios.

Reporte

04/07/2011

15/07/2011

3.4

Restaurar y preparar el equipo de computo Y]
telecomunicaciones para su almacenamiento en laj
bodega.

Reporte

15/07/2011

30/07/2011

35

Proporcionar al érgano central y los érganos transitorios, |
el soporte técnico necesario para la prevision y, en suj
caso, solucion de problemas del equipo de computo y de
telecomunicaciones.

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

3.6

Gestionar servicios de levantamiento de reportes,|
cumplimiento de garantias, y activacién y desactivacion
de puntos de enlace con los proveedores de servicios

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

3.7

Apoyar en el seguimiento, desarrollo y transmision de las|
sesiones del CG.

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

Implementar el sistema integral de red de|
transmisién de voz y datos entre el Organo Central y|
los 6rganos i

Documento

01/04/2011

15/07/2011

4.1

Elaborar y proponer el Plan para la transmision de voz,|
datos en los 6rganos transitorios. donde se implemente.

Plan

01/04/2011

15/04/2011
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Real

Prog. | Real

Prog. | Real.

Prog.

Real.

%
Acumulado
al periodo

Observaciones

Metas y
Actividades
concluidas

4.2

Analizar los inmuebles donde se instalaran los 6rganos|
transitorios para indicar el lugar donde se ubicara la|
telefonia y el internet.

Croquis

01/04/2011

20/04/2011

4.3

Supervisar la Instalacién, activacion y monitoreo de los|
nodos de comunicacion (telefonia e internet) en los|
drganos transitorios.

Reporte

01/04/2011

15/07/2011

Capacitar al personal que se incorpore a los|
érganos transitorios en materia de tecnologias de|

y en la op de los
i de sus

para el
actividades.

Documento

25/04/2011

03/07/2011

5.1

Coadyuvar con la USEP en la ejecucion de la realizacion|
de la ion inductiva para j y i

de los Consejos Distritales y Consejos Municipales.

Curso

25/04/2011

30/04/2011

5.2

Capacitar en coordinacion con las UA y UT al capturista,|
al coordinador y personal administrativo de los 6rganos|
transitorios de operar y dar imie a los|
sistemas computacionales electorales.

Curso

01/05/2011

03/07/2011

53

Dar a conocer el Procedimiento para hacer uso dell
Sistema de Comunicacion de Voz y Datos entre el
Organo Central y los érganos transitorios.

Reporte

01/05/2011

31/05/2011

Ci ibuir a la de los

de las Unidades Técnicas y
y los desarrollados por los Consejos Distritales y|
Municipales antes, durante y después de la Jornada
Electoral.

Documento

03/01/2011

31/12/2011

6.1

Analizar y actualizar el sistema computacional de registro|
de aspirantes a los puestos de coordinadores y auxiliares|
electorales, en coordinacion con la USEP.

Sistema

01/04/2011

29/04/2011

6.2

Analizar, actualizar los sistemas computacionales paral

procesar la informacion en materia de
electoral (primera y segunda etapa) y de la integracion de|
las mesas directivas de casilla, en coordinacion con laj
DCEEC.

Sistema

01/04/2011

03/07/2011

6.3

Analizar, actualizar y participar en la presentacion ante la|
comisién respectiva el sistema computacional paral
procesar la informacion generada en la recepcion del
solicitudes para observadores electorales en érgano
central y transitorios, en coordinacién con la DCEEC.

Sistema

01/04/2011

15/07/2011

6.4

Analizar y actualizar el sistema computacional paral
procesar la informacion generada en el registro y lista de
asistencia de los representantes de partidos politicos|
acreditados ante los érganos transitorios, en coordinacion|
con la DPPMC.

Sistema

01/04/2011

15/07/2011

6.5

Analizar, actualizar e implementar el sistemal
computacional para procesar la informaciéon generada en|
el registro de candidatos a cargos de eleccion popular, en|
coordinacién con DPPMC .

Sistema
informatico

01/04/2011

03/07/2011

6.6

Analizar, actualizar e implementar el sistemal
computacional para procesar la informaciéon generada en|
la integracion e instalacion de los érganos transitorios|
distritales y municipales, en coordinacion con la DOE.

Sistema

01/04/2011

21/04/2011

6.7

Analizar, actualizar e implementar el sistema para
procesar la io en la asi ion de|
lugares de uso comun para los partidos politicos, para los|
consejos distritales, en coordinacion con DOE y SG.

Sistema
informatico

01/04/2011

20/05/2011

6.8

Analizar, actualizar e implementar el sistemal
computacional para procesar la informacion generadal
para la ubicacién de casillas, en coordinacién con laj
DOE.

Sistema
informatico

01/04/2011

03/07/2011
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6.9

Analizar, actualizar e implementar el sistemal
computacional para procesar la informacion generada en|
la entrega de paquetes y material electoral, para los|
consejos distritales, en coordinacion con la DOE.

Sistema
informatico

01/04/2011

03/07/2011

6.10

Analizar, actualizar e implementar el sistema
computacional para procesar la informacion generada en|
el seguimiento a la jornada electoral, en coordinacién con|
la DOE.

Sistema
informatico

01/04/2011

05/07/2011

6.11

Analizar, actualizar e implementar el sistema para
procesar la informacion generada en el Programa de|
Resultadores Electorales Preliminares, en coordinacion|
con DOE y SG.

Sistema
informatico

01/04/2011

05/07/2011

6.12

Analizar, actualizar e implementar el sistemal
computacional para procesar la informacion generada en|
la aplicacion de la formula de asignacion de regidurias y]|
diputados de representacion  proporcional,  en|
coordinacion con la SG.

Sistema
informatico

01/07/2011

10/07/2011

6.13

y actualizar el del portal WEB de
informacion para los 6rganos transitorios.

Reporte

24/04/2011

10/07/2011

Atender las solicitudes de acciones correctivas y/o|
preventivas en sitio o via remota del funcionamiento de
los sistemas implementados, a peticién de las unidades|
técnicas y administrativas del Organo Central y érganos|
transitorios.

Reporte

03/01/2011

31/12/2011

Disefiar e implementar Sistemas Informaticos para auxilia
a las Unidades Técnicas y Administrativas en la|
automatizacion de sus procesos durante el 2011, con ell
fin de garantizar su eficacia operativa.

Sistema
informatico

01/08/2011

31/12/2011

Llevar a cabo la evaluacion de las Metas V|

por la CIN
durante el Proceso Electoral Ordinario 2009-2010|
con la finalidad de detectar areas de oportunidad.

Evaluacién

01/08/2011

30/12/2011

71

Aplicar en coordinacion con la DG, la metodologia para la
evaluacion de las Metas y Actividades Programaticas|
realizadas durante el Proceso Electoral Ordinario 2009-|
2010.

Documento

01/08/2011

30/12/2011

Colaborar con la Direcciéon General, en la integracién|

de la Memoria del Proceso Electoral Estatal

Ordinario 2009-2010 y el Proceso Electorall

Extraordinario 2011, en el ambito de las|
ias de esta C. inacié

Documento

01/11/2011

30/12/2011

Ejecutar la metodologia para elaborar el Proyecto de laj
Memoria del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 -|
2010 ,asi como del Proceso Electoral Extraordinario 2011
que, para tal efecto, establezca la Direccion General.

Documentos

01/11/2011

30/12/2011

8.2

Hacer del conocimiento de la Comision Permanente|
Administrativa, la informacion que integrara la Memoria
del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 - 2010 asil
como del Proceso Electoral Extraordinario 2011.

Documento

16/12/2011

30/12/2011

Integrar los datos numéricos de los resultados dell
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2009 - 2010, asi
como del Proceso Electoral Extraordinario 2011 para
la ion de la It

Documento

01/11/2011

30/12/2011

Ejecutar la metodologia para la integracion de la|
Estadistica Electoral de los resultados del Proceso
Electoral Estatal Ordinario 2009 - 2010, asi como dell
Proceso Electoral Extraordinario 2011. que, para tall
efecto, establezca la Direccion General.

Documentos

01/11/2011

30/12/2011
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